Zatgcznik Nr 1 do Umowy Nr ............... zdnia .................

PROCEDURA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Dokumenty budowy.

1.1. Wewnetrzny Dziennik budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robat,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia gotowosci do odbioru i daty odbioréw: robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika robét

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika rob6t lub osoby sprawujgcej nadzor projektowy, wpisane
do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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1.2 Dokumenty dotyczace materiatéw budowlanych.

1.3. Pozostate dokumenty budowy.

projekt wykonawczy zamienny

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR),

operaty geodezyjne,

plan i instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

projekt organizacji placu budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2. Wymagania dotyczace materialéw uzytych do wykonania roboét .

2.1. Wymagania ogoine.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw, wyrobéw
i urzadzenh fabrycznie nowych, wolnych od praw o0séb trzecich, odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych oraz wymaganiom okreslonym
w STWIOR i w dokumentacji projektowej oraz posiadajgcych wymagane przepisami prawa certyfikaty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobat, certyfikatow
przed dostawg materiatéw, wyrobdw, urzagdzen na budowe. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac¢ z uzytych materiatéw, wyrobow, urzgdzen, jezeli
nie bedg one zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej i
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

2.2. Materiaty nie odpowiadajacym wymaganiom jakosciowym.
Zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Stosowanie materiatéw zamiennych - rbwnowaznych.
Uzycie przez Wykonawce innych materiatdbw niz wskazane w dokumentacji projektowej,
spetniajgcych parametry techniczne okreslone dla tych materiatéw, wymaga udokumentowania przez
Wykonawce spetnienia parametrow rownowaznosci i uzyskanie pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. Ogoélne wymagania w stosunku do sprzetu uzywanego przy wykonywaniu robét .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz bedzie
spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wykonywanie robét .
4.1. Zasady ogodlne .

Roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie
obstugi maszyn i urzgdzen oraz bhp. Wymaga sie uzycia sprzetu, urzgdzen i materiatdw o jakosci
odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w tekscie umowy. Nalezy respektowac wszelkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej i kompleksowej obstugi geodezyjnej,
geotechnicznej, geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu (np. wytyczenia,
inwentaryzacja). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, naprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania rozruchu a takze zapewnienia dokonania rozruchu
urzadzen przez serwis producenta urzgdzen, jezeli jest taki wymoég dla zachowania gwarancji ww.
urzgdzen i instalacji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie niezbednych instrukcji eksploatacji i wspoétpracy
zamontowanych urzadzen i systemow oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi eksploatacyjnej i
konserwacji dla wskazanych pracownikéow Uzytkownika.

4.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie przed rozpoczeciem realizacji
robot z projektem budowlanym i zamiennym projektem wykonawczym.

4.3. Zasady kontroli jakosci robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw oraz
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej, zgodnie z odpowiednimi hormami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w przeprowadzaniu badah.

4.4, Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu czynnosci przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



4.5, Teren budowy, drogi dojazdowe, zaplecze budowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania si¢ do ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych.

2. W przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy, obowigzkiem
Wykonawcy jest opracowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektéw czasowej zmiany
organizaciji ruchu. Uzgodnienia tych projektéw z wtasciwymi jednostkami.

3. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia do stanu pierwotnego ulic i terenéw potozonych poza
terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania
ich wtascicielom lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zwigzanej z potrzeba zajecia terenéw niezbednych
do prowadzenia robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw zorganizowania podstawowego zaplecza
budowy.

6. Od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét, ponosi on odpowiedzialno$¢ za caly teren, do chwili
podpisania protokotu odbioru kohcowego;

7. Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu budowy na dzieh odbioru korcowego.

4.6. Roboty ziemne, odwodnienia wykopow
W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego
w umowie do wymiany gruntu, odwodnienia wykopéw oraz wykonanie wszelkich tymczasowych robot
koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terendéw
przylegtych.
Przy robotach ziemnych obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie
istniejgcych sieci, przebiegajgcych w poblizu wykopu.

4.7. Bezpieczenstwo
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
- prowadzenie robot w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
- zapewnienie wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego i ochrony znajdujgcego sie na
terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa.

4.8.  Srodowisko, odpady
Wykonawca zobowigzany jest do:

- utrzymywania - w czasie realizacji robot - terenu w stanie bez przeszkdd komunikacyjnych, usuwania
zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci. Wykonawca musi posiada¢ i przedstawiaé na biezgco
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez skiadowiska i dokonanie
stosownych optat;

- pozyskania wtasnym staraniem sktadowiska (miejsca zwalki) przeznaczonego do wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbiérki oraz ziemi i przedstawiania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
przyjecie ww. odpadéw;

- zagospodarowania odpaddéw powstaltych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

- stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody bedg obcigzaty Wykonawce.

4.9. Gestorzy sieci
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) W razie potrzeby uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia
nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru niezbednych do przekazania
obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

5. Wstrzymanie wykonywania robot
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego moze wstrzymaé wpisem do wewnetrznego dziennika budowy
wykonywanie robo6t budowlanych w nastepujgcych przypadkach:



1. wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob naruszajgcy
warunki bezpieczenhstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i/lub zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2. wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot.

6. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot.

3. Kierownik roboét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego informuje z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem

uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
dwaoch dni liczae od dnia otrzymania protokotu.

7. Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do jego zagospodarowania.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku .

2. zapewnienie ochrony terenu budowy

3. doprowadzenie niezbednych urzadzenh infrastruktury technicznej na teren budowy,

4, ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw

zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

8. Warunki przeprowadzania i dokonywania odbioru robét.

Realizowane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiory zanikowe - odbiory robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu, rozruchy technologiczne, préby
i sprawdzenia,

- odbidr koncowy ,

- odbiory z okresu rekojmi.

8.1. Odbiory zanikowe.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robaét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Kontynuowanie robét bedzie mozliwe na podstawie wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
dokonanego przez Inspektora Nadzoru o odbiorze i zezwoleniu na zakrycie odebranej fazy roboét.

8.2. Odbiér koicowy,

Zostanie przeprowadzony przez Komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego. Przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zakonczy wszystkie roboty oraz
przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia. Stwierdzi to wpisem do dziennika
budowy. Nie pdzniej niz na 7 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egz. w formie
papierowej i elektronicznej w formie edytowalnej oraz PDF. Kompletnos¢ dokumentéw powykonawczych
potwierdza Inspektor Nadzoru.

Komisja wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohicowego w ciggu 5 dni roboczych od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.



Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a takze przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw
potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy i przekazania ich im wiascicielom lub zarzgdcom.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi Przedmiotu Umowy.

Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawg do wystawienia faktury korncowe;.

8.3. Odbiory z okresu rekojmi,

Zamawiajgcy corocznie bedzie sprawdzat stan techniczny Przedmiotu Umowy przy udziale
Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy bedzie powiadamiat Wykonawce o doktadnym terminie przegladu
€O najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze
zazada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie mogt usung¢ wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy
strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Przed koncem uptywu okresu rekojmi i usunieciu przez
Wykonawce ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiajgcy powota komisje odbioru z
okresu rekojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostatej
czesci Zabezpieczenia.

8.4. Wady ujawnione w trakcie odbiorow
Jezeli w toku czynnosci jakiegokolwiek odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg

przystugiwaty nastepujgce uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajgcych sie do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie,

2) wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc przy tym
prawo do naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w trybie ustalonym
w umowie.



